

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 2 日
契 約 業 者 名	真柄建設（株）北陸事業部
契 約 業 者 の 住 所	石川県金沢市彦三町 1 - 1 3 - 4 3
工 事 の 名 称	R 6 能登国道維持道路復旧その 2 工事
工 事 場 所	石川県七尾市黒崎町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	アンカー工 2 2 4 基 鉄筋挿入工 4 2 0 本 擁壁工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 8 3 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 9 , 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 8 3 , 7 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第19条（設計図書の変更）に基づく変更 アンカー工 2 2 4 基 鉄筋挿入工 4 2 0 本 擁壁工 一式