

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 1 1 日
契 約 業 者 名	(株) 小山組
契 約 業 者 の 住 所	金沢市額新保 1 - 4 2 2
工 事 の 名 称	R 6 倶利伽羅防災 河内地区改良その 4 工事
工 事 場 所	石川県河北郡津幡町字河内地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 1 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 7 , 9 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 1 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 9 , 1 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金額の変更。 (インフレスライドによる変更)

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 9 日
契 約 業 者 名	(株) 小山組
契 約 業 者 の 住 所	金沢市額新保 1 - 4 2 2
工 事 の 名 称	R 6 倶利伽羅防災 河内地区改良その 4 工事
工 事 場 所	石川県河北郡津幡町字河内地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・地盤改良工 (スラリー攪拌 4 本)・道路土工 (掘削工 1 式、土砂等運搬 1 式)
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 1 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 2 , 3 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 5 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 7 , 9 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	道路土工 (掘削工、路体盛土工、法面工) の増工 地盤改良工 固結工 (スラリー攪拌) の減工と、固結工 (スラリー攪拌 I C T) の増工 仮設工の増工 排水構造物工の減工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) 小山組
契 約 業 者 の 住 所	金沢市額新保 1 - 4 2 2
工 事 の 名 称	R 6 倶利伽羅防災 河内地区改良その 4 工事
工 事 場 所	石川県河北郡津幡町字河内地先外
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・地盤改良工 (スラリー攪拌 4 本)・道路土工 (掘削工 1 式、土砂等運搬 1 式)
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 1 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 0 , 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 2 , 3 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 地盤改良工、掘削工、土砂等運搬