

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月24日
契約業者名	大幸建設(株)
契約業者の住所	石川県河北郡津幡町字仮生井18-1
工事の名称	R6能登国道維持橋梁復旧その2工事
工事場所	石川県七尾市千野町から大泊町 地先
工事種別	橋梁補修工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・舗装打換え工 1121㎡</li><li>・ウレタン注入工 12550kg</li><li>・補強土壁開口部閉塞工 13m</li><li>・防護柵カバー工 8m</li><li>・構造物補修工 12㎡</li><li>・伸縮装置取換工 34.6m</li><li>・城山高架橋 1式</li></ul>
工 期 (自)	令和 6年 9月19日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	177,100,000円(税込み)
変更金額	+ 100,980,000円(税込み)
変更後の契約金額	278,080,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 舗装打換え工、ウレタン注入工、補強土壁開口部閉塞工、防護柵カバー、 構造物補修工、伸縮装置取換工、城山高架橋