

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	中島建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	石川県能美郡川北町橘レ 1 0 3
工 事 の 名 称	R 6 梯川小松河道掘削工事
工 事 場 所	石川県小松市大川町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河道掘削 約7,800m ³ 浚渫工 (バックホウ浚渫船) ・ 浚渫工 V=-2, 200m ³ ・ 地盤改良工 V=+300m ³ ・ 構造物撤去工 一式 ・ 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 8 , 4 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 6 , 4 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 4 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 ・ 現地精査による変更