

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月20日
契約業者名	(株)大成和
契約業者の住所	富山県氷見市阿尾650番地4
工事の名称	R6能登国道維持橋梁復旧その1工事
工事場所	石川県七尾市矢田新町から東浜町地先
工事種別	橋梁補修工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	橋梁補修工 1式 構造物補修工 1式
工 期 (自)	令和 6年10月10日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	130,020,000円(税込み)
変更金額	+ 53,735,000円(税込み)
変更後の契約金額	183,755,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 橋梁補修工 1式 可撓性背面処理工 1式 棧道下充填工 1式