

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 1 7 日
契 約 業 者 名	丸建道路 (株)
契 約 業 者 の 住 所	金沢市小坂町西 7 5
工 事 の 名 称	R 6 ・ 7 七尾地区除雪作業
工 事 場 所	石川県七尾市川原町から石川県羽咋市四柳町地先外 4 区間
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	一般除雪工 1 式 拡幅除雪工 1 式 運搬除雪工 1 式 凍結防止工 1 式 雪道巡回工 1 式 情報連絡工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 1 1 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 4 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 3 , 9 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 3 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 5 , 2 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 一般除雪工 1 式 拡幅除雪工 1 式 運搬除雪工 1 式 凍結防止工 1 式 雪道巡回工 1 式 情報連絡工 1 式

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	丸建道路 (株)
契 約 業 者 の 住 所	金沢市小坂町西 7 5
工 事 の 名 称	R 6 ・ 7 七尾地区除雪作業
工 事 場 所	石川県七尾市川原町から石川県羽咋市四柳町地先外 4 区間
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	一般除雪工 1 式 拡幅除雪工 1 式 運搬除雪工 1 式 凍結防止工 1 式 雪道巡回工 1 式 情報連絡工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 1 1 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 4 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 , 9 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8 6 , 9 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 3 , 9 6 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 7 条 (設計図書の変更) に基づく変更 一般除雪工、拡幅除雪工 運搬除雪工、凍結防止工 雪道巡回工、情報連絡工