

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月17日
契約業者名	北川ヒューテック (株)
契約業者の住所	金沢市神田1-13-1
工事の名称	R6・7金沢地区除雪作業
工事場所	石川県金沢市今町から石川県金沢市森戸地先外2区間
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	一般除雪工 1式 拡幅除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 雪道巡回工 1式 情報連絡工 1式
工期 (自)	令和 6年11月 1日
工期 (至)	令和 7年 4月21日
変更前の契約金額	151,778,000円 (税込み)
変更金額	+ 495,000円 (税込み)
変更後の契約金額	152,273,000円 (税込み)
変更理由	・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 一般除雪工 1式 拡幅除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 雪道巡回工 1式 情報連絡工 1式

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日
契約業者名	北川ヒューテック (株)
契約業者の住所	金沢市神田1-13-1
工事の名称	R6・7金沢地区除雪作業
工事場所	石川県金沢市今町から石川県金沢市森戸地先外2区間
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	一般除雪工 1式 拡幅除雪工 1式 運搬除雪工 1式 凍結防止工 1式 雪道巡回工 1式 情報連絡工 1式
工 期 (自)	令和 6年11月 1日
工 期 (至)	令和 7年 4月21日
変更前の契約金額	16,500,000円 (税込み)
変更金額	+ 135,278,000円 (税込み)
変更後の契約金額	151,778,000円 (税込み)
変更理由	・工事請負契約書第17条(設計図書の変更)に基づく変更 一般除雪工、拡幅除雪工 運搬除雪工、凍結防止工 雪道巡回工、情報連絡工