

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 3 日
契 約 業 者 名	日本海建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	金沢市神田 1 - 3 - 1 0
工 事 の 名 称	R 6 能越道 鷹合川橋下部その 1 工事
工 事 場 所	石川県七尾市国分町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・ヤード整備工 1 式</li><li>・工事用道路工 1 式</li></ul>
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 9 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 0 3 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 1 , 1 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4 4 , 8 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 ヤード整備工 1 式、工事用道路工 1 式