

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) 加賀田組 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 5 - 1 5
工 事 の 名 称	R 6 能登国道維持道路復旧工事
工 事 場 所	石川県七尾市黒崎町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・法面工 1448m ² ・鉄筋挿入工 1798本
工 期 (自)	令和 6 年 1 2 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 0 2 , 7 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 1 , 6 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 6 4 , 4 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 法面工、鉄筋挿入工