

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 吉光組
契 約 業 者 の 住 所	石川県小松市長崎町甲 1 1 8
工 事 の 名 称	R 6 金沢河川国道事務所庁舎外壁他改修工事
工 事 場 所	石川県金沢市西念 4 丁目 2 3 番 5 号
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	庁舎 ・鉄骨鉄筋コンクリート造 5 階建て 延べ面積 約5,748m ² 改修一式 ・外構 改修一式
工 期 (自)	令和 6 年 1 1 月 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 1, 3 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9, 2 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 0, 5 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

変 更 理 由

本工事は令和6年11月8日に(株)吉光組と契約締結し鋭意施工中であるが、今回以下の理由により契約変更を行うものである。

[工事請負契約書第19条（設計図書の変更）に基づく変更]

現地調査の結果、排煙オペレーターに不具合が見つかったため、火災時に排煙並びに今後の漏水等を考慮し修繕を行う必要があった。

その他、現地精査による精算変更を行うものである。

・建具改修の追加

排煙オペレーター改修（増1,310万円）

・現地精査（減 610万円）

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 吉光組
契 約 業 者 の 住 所	石川県小松市長崎町甲 1 1 8
工 事 の 名 称	R 6 金沢河川国道事務所庁舎外壁他改修工事
工 事 場 所	石川県金沢市西念 4 丁目 2 3 番 5 号
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	庁舎 ・鉄骨鉄筋コンクリート造 5 階建て 延べ面積 約5,748m ² 改修一式 ・外構 改修一式
工 期 (自)	令和 6 年 1 1 月 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 1 , 2 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 1 , 3 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 ・外壁被災状況に伴う改修工法の変更 ・外構工事取り止め

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) 吉光組
契 約 業 者 の 住 所	石川県小松市長崎町甲 1 1 8
工 事 の 名 称	R 6 金沢河川国道事務所庁舎外壁他改修工事
工 事 場 所	石川県金沢市西念 4 丁目 2 3 番 5 号
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 1 1 月 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 1, 2 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 1, 2 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 0 条 (工事の中止) に基づく変更