

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月22日
契約業者名	(株)風組
契約業者の住所	石川県白山市白峰ハ15-1
工事の名称	R6白峰砂防ブロック製作工事
工事場所	石川県白山市白峰地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	第3回数量変更 異形ブロック製作 一式 構造物撤去工 一式 共通仮設費 (準備費 1式、安全費 1式、技術管理費 1式、営繕費 1式)
工期 (自)	令和 7年 3月19日
工期 (至)	令和 7年 8月27日
変更前の契約金額	66,495,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,390,000円 (税込み)
変更後の契約金額	71,885,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・現地精査の結果、型枠ブロックの製作を増工。</li><li>・根固めブロックの損傷が激しいため構造物撤去工を増工</li><li>・その他、数量精算に基づき数量を変更する。</li></ul>

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月14日
契約業者名	(株) 風組
契約業者の住所	石川県白山市白峰ハ15-1
工事の名称	R6白峰砂防ブロック製作工事
工事場所	石川県白山市白峰地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	異形ブロック製作一式
工 期 (自)	令和 7年 3月19日
工 期 (至)	令和 7年 8月27日
変更前の契約金額	62,590,000円(税込み)
変更金額	+ 3,905,000円(税込み)
変更後の契約金額	66,495,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和7年4月から適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等の適用による変更

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月26日
契約業者名	(株)風組
契約業者の住所	石川県白山市白峰ハ15-1
工事の名称	R6白峰砂防ブロック製作工事
工事場所	石川県白山市白峰地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	異形ブロック製作 300個→318個
工 期 (自)	令和 7年 3月19日
工 期 (至)	令和 7年 8月27日
変更前の契約金額	59,400,000円(税込み)
変更金額	+ 3,190,000円(税込み)
変更後の契約金額	62,590,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更