

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	竹腰永井建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	石川県白山市白峰ニ 1 6 4 - 1
工 事 の 名 称	R 6 ・ 7 白峰管内資材運搬道路工事
工 事 場 所	石川県白山市白峰地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	資材運搬道路 一式
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 6 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 9 , 9 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 6 , 2 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書代 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 法面工、除雪工、道路維持修繕工