

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 4 日
契 約 業 者 名	竹腰永井建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	石川県白山市白峰ニ 1 6 4 - 1
工 事 の 名 称	R 7 甚之助谷上流第 1 3 号砂防堰堤改築工事
工 事 場 所	石川県白山市白峰地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防堰堤 一式 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 7 年 5 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 5, 1 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 4, 2 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 9, 3 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 仮設工