

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 0 日
契 約 業 者 名	北川ヒューテック (株)
契 約 業 者 の 住 所	金沢市神田 1 - 1 3 - 1
工 事 の 名 称	国道 8 号金沢河川国道舗装修繕工事
工 事 場 所	石川県河北郡津幡町刈安および白山市荒屋柏野町地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	切削オーバーレイ工 1 式 区画線工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 6 , 0 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 9 , 3 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書代 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 切削オーバーレイ工 1 式 区画線工 1 式 道路付属施設工 1 式