

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 5 年 1 0 月 6 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区万代 4 - 4 - 2 7
業 務 の 名 称	令和 5 ・ 6 年度黒部川水系直轄砂防管内土砂・洪水氾濫対策検討業務
業 務 場 所	黒部河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、黒部川水系上流域の直轄砂防事業を対象として、豪雨による土砂・洪水氾濫に対して今後の対策を検討するために必要である施設配置計画の検討及び中期土砂流出による土砂・洪水氾濫対策の検討を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 5 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 6 , 0 0 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 1 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 6 , 9 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	施設整備を計画している猫又谷の現地調査した結果、昨年度計画した施設の整備が困難であることが明らかとなり、施設配置計画を再検討する必要性が生じたため。