

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 2月28日
契約業者名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区東大通1-2-23
業務の名称	令和5年度下新川海岸保全対策計画検討業務
業務場所	黒部河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、下新川海岸の土砂動態や海岸保全施設効果を評価し、気候変動による将来変化を踏まえた今後の海岸保全施設整備計画の検討を行う業務である。
履行期間 (自)	令和 5年 5月19日
履行期間 (至)	令和 6年 7月31日
変更前の契約金額	21,956,000円 (税込み)
変更金額	+ 11,308,000円 (税込み)
変更後の契約金額	33,264,000円 (税込み)
変更理由	業務実施に伴い追加検討が必要となったことから追加する。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月30日
契約業者名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契約業者の住所	新潟県新潟市中央区東大通1-2-23
業務の名称	令和5年度下新川海岸保全対策計画検討業務
業務場所	黒部河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、下新川海岸の土砂動態や海岸保全施設効果を評価し、気候変動による将来変化を踏まえた今後の海岸保全施設整備計画の検討を行う業務である。
履行期間 (自)	令和 5年 5月19日
履行期間 (至)	令和 6年 8月23日
変更前の契約金額	33,264,000円 (税込み)
変更金額	+ 6,204,000円 (税込み)
変更後の契約金額	39,468,000円 (税込み)
変更理由	