

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区万代 4 - 4 - 2 7
業 務 の 名 称	令和 5 年度黒部川河道計画検討業務
業 務 場 所	黒部河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	計画高水流量の検討 一式、河道計画の検討 一式、河川整備計画変更に関する検討 一式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 0 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 9 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 0 , 9 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 4 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 5 , 4 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	河川整備計画の変更手続きに当たって追加で検討が必要となった。

## (第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区万代 4 - 4 - 2 7
業 務 の 名 称	令和 5 年度黒部川河道計画検討業務
業 務 場 所	黒部河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	基本高水流量の検討 一式、計画高水流量の検討 一式、河道計画の検討 一式、河川整備計画変更に関する検討 一式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 0 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 0 月 1 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 5 , 4 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 7 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 5 , 2 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	別途業務と調整の結果、基本高水流量の増工を行う。 河川整備計画変更に関する検討について実施内容に応じて変更を行う。