

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 3 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区東大通 1 - 2 - 2 3
業 務 の 名 称	令和 5 年度黒部川自然再生計画検討業務
業 務 場 所	黒部河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	黒部川自然再生に関する環境調査 一式、自然再生計画書(案)の修正 一式、「黒部川自然再生検討会」の運営・支援 一式、環境事業評価に関する検討 一式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 0 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 9 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 , 9 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 , 5 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	自然再生計画策定にあたり追加検討の必要が生じたため。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 東京建設コンサルタント 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区東大通 1 - 2 - 2 3
業 務 の 名 称	令和 5 年度黒部川自然再生計画検討業務
業 務 場 所	黒部河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	黒部川自然再生に関する環境調査 一式、自然再生計画書(案)の修正 一式、「黒部川自然再生検討会」の運営・支援 一式、環境事業評価に関する検討 一式
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 0 月 2 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 , 5 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 8 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 , 4 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	やすらぎ水路の現状の水位、水温の変動特性ならびに概観について調査する上で、水位・水温の年間を通じたデータ取得が有効と考えられることから、観測期間を1ヶ年に延長する。また、流域委員会の開催にあたって、関係機関協議等への対応、資料作成、企画・運営、議事録の作成等の支援を行う必要があるため増工する。