

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 東京建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区北大塚 1 - 1 5 - 6
業 務 の 名 称	令和 5 年度黒部川内外水一体多段階浸水想定検討業務
業 務 場 所	黒部河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	内外水統合型水害リスクマップ作成検討 一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 2 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 , 9 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 6 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年度設計業務委託等技術者単価変更の特例措置に伴い変更する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 東京建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区北大塚 1 - 1 5 - 6
業 務 の 名 称	令和 5 年度黒部川内外水一体多段階浸水想定検討業務
業 務 場 所	黒部河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	内外水統合型水害リスクマップ作成検討 一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 2 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 8 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7 , 4 2 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	