

（第1回） 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 1 9 日
契 約 業 者 名	（一社）北陸地域づくり協会
契 約 業 者 の 住 所	新潟市江南区亀田工業団地 2 - 3 - 4
業 務 の 名 称	令和 6 年度黒部川河川管理施設監理検討業務
業 務 場 所	黒部河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川の状態把握 一式 河川巡視報告書案の作成 一式 河川管理施設点検結果評価案の検討 一式 点検結果評価会議の運営補助 一式 対策工法と優先順位の検討 一式 モニタリング計画案の検討 一式 職員による堤防点検の補助 一式 河川カルテ更新・工事履歴の更新 一式 河川管理レポートの作成 一式 河川維持管理計画改定案の作成 一式
履 行 期 間 （自）	令和 6 年 4 月 2 日
履 行 期 間 （至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2, 1 5 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 1 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2, 8 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	契約書第 5 8 条に基づく特例措置として、労務単価入替変更契約をおこなうものである。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(一社) 北陸地域づくり協会
契 約 業 者 の 住 所	新潟市江南区亀田工業団地 2 - 3 - 4
業 務 の 名 称	令和 6 年度黒部川河川管理施設監理検討業務
業 務 場 所	黒部河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	現地調査確認 一式 河川維持管理計画改訂案の作成 一式 河川管理行為等に関する資料作成 一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 , 8 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 , 2 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更