

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日
契約業者名	(株) ニュージェック 富山事務所
契約業者の住所	富山市本町3-25
業務の名称	令和6年度宇奈月ダム排砂計画検討業務
業務場所	黒部河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、宇奈月ダムと出し平ダムが行う連携排砂を実施するための土砂排出量等を土砂動態や浮遊物質(SS)濃度等の数値シミュレーションにより解析するものである。 また、実施した連携排砂の効果を検証するとともに、検証結果から連携排砂方法等の改良検討を行うものである。
履行期間(自)	令和 6年 4月 2日
履行期間(至)	令和 7年 3月25日
変更前の契約金額	51,986,000円(税込み)
変更金額	+ 6,424,000円(税込み)
変更後の契約金額	58,410,000円(税込み)
変更理由	当該項目は、令和6年度の連携排砂の実施に関し、宇奈月ダムから下流河川に至る土砂動態及びSSピーク等を予測計算にて算出するものである。 当初契約においては、連携通砂による予測計算は未計上であったが、当該年度のオペレーションに備え、先行操作による連携通砂の予測検討を追加指示したものの。