

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代4-4-27 新潟テレコムビル
業 務 の 名 称	令和6年度黒部川河道計画検討業務
業 務 場 所	黒部河川事務所管内 ~ 黒部河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	計画準備 1式 黒部川水系河川整備基本方針に関する検討 1式 河道計画検討 1式 報告書作成 1式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 0 月 1 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 4 , 9 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 0 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 3 , 0 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	