

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) ウエノ
契 約 業 者 の 住 所	富山県高岡市問屋町 1 0 7
業 務 の 名 称	令和 6 年度黒部河川事務所管内上流域水文観測所点検整備業務
業 務 場 所	黒部河川事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、水文観測業務規定に基づき黒部川流域（愛本～上流域）における水文観測所の観測機器及び観測施設の維持管理のため、機器の点検及び自記紙の取替等を行うものである。 また、水文観測業務規定に基づき黒部川流域（愛本～上流域）の水文観測所で観測したデータを整理するものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 , 3 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 6 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 , 9 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による業務委託料の変更について、受注者より請求があったため、技術者単価等を変更する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) ウエノ
契 約 業 者 の 住 所	富山県高岡市問屋町 1 0 7
業 務 の 名 称	令和 6 年度黒部河川事務所管内上流域水文観測所点検整備業務
業 務 場 所	黒部河川事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、水文観測業務規定に基づき黒部川流域（愛本～上流域）における水文観測所の観測機器及び観測施設の維持管理のため、機器の点検及び自記紙の取替等を行うものである。 また、水文観測業務規定に基づき黒部川流域（愛本～上流域）の水文観測所で観測したデータを整理するものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 , 9 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 9 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 6 , 8 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	