

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) K A N S O テ ク ノ ス 富山統括支店
契 約 業 者 の 住 所	富山市弥生町 1 - 5 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 年度黒部川流量観測業務
業 務 場 所	黒部河川事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	低水流量観測 1 式 高水流量観測 1 式 河川横断測量 1 式 水位流量曲線 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 2 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 , 9 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年度設計業務委託等技術者単価変更の特例措置に伴い変更する。