

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) オリエンタルコンサルタンツ 北陸支社
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区東大通 2 - 3 - 2 6
業 務 の 名 称	令和 7 年度黒部河川事務所電気通信施設設計業務
業 務 場 所	黒部河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	通信鉄塔耐震診断 1 式 通信鉄塔補強対策工法検討 1 式 非常用発電設備更新詳細設計 1 式 トンネル照明施設更新詳細設計 1 式 一般調査 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 9 月 2 6 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2 , 0 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 9 , 2 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 電気通信施設設計業務、一般調査