

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月25日
契約業者名	大高建設(株)
契約業者の住所	富山県黒部市宇奈月温泉633-1
工事の名称	R4-6小黒部谷第2号砂防堰堤工事
工事場所	富山県黒部市宇奈月町黒部奥山国有林(小黒部)地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、黒部市宇奈月黒部奥山国有林(小黒部谷)地先において、小黒部谷第2号砂防堰堤の4期目(R4-6)となる国債工事である。
工 期 (自)	令和 4年12月14日
工 期 (至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	282,700,000円(税込み)
変更金額	+ 5,500,000円(税込み)
変更後の契約金額	288,200,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書)に基づく変更 コンクリート堰堤工(弾性板)

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 3月27日
契約業者名	大高建設(株)
契約業者の住所	富山県黒部市宇奈月温泉633-1
工事の名称	R4-6 小黒部谷第2号砂防堰堤工事
工事場所	富山県黒部市宇奈月町黒部奥山国有林(小黒部)地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、黒部市宇奈月黒部奥山国有林(小黒部谷)地先において、小黒部谷第2号砂防堰堤の4期目(R4-6)となる国債工事である。
工期(自)	令和 4年12月14日
工期(至)	令和 6年11月29日
変更前の契約金額	282,700,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	282,700,000円(税込み)
変更理由	増工に伴い契約変更を行うものとする。