

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 5 年 1 0 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) 飯作組
契 約 業 者 の 住 所	富山県下新川郡入善町五十里 2 5 0
工 事 の 名 称	神子沢副離岸堤 (N o 1 2 9) 工事
工 事 場 所	富山県下新川郡入善町神子沢地先 ~ 富山県下新川郡入善町横山地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、本工事は、入善町横山地区 (N o 1 7 5) 地先において、副離岸堤 の新設 (L = 8 3 m) を行うものである。
工 期 (自)	令和 5 年 2 月 2 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 9 , 4 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 3 , 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	関係機関と協議の結果、施工内容を変更する。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 6 日
契 約 業 者 名	(株) 飯作組
契 約 業 者 の 住 所	富山県下新川郡入善町五十里 2 5 0
工 事 の 名 称	神子沢副離岸堤 (N o 1 2 9) 工事
工 事 場 所	富山県下新川郡入善町神子沢地先 ～ 富山県下新川郡入善町横山地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	副離岸堤 8 3 m ・海城堤基礎工 (捨石6, 119m ³ 、被覆ブロック12t 144個、被覆ブロック12t 法肩 43個、根固ブロック4t 88個) ・海城堤本体工 (本体ブロック30t 54個、本体ブロック40t 56個、本体ブ ロック50t 58個)
工 期 (自)	令和 5 年 2 月 2 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 3 , 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 5 , 1 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 8 , 9 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 ・海城堤基礎工、海城堤本体工、仮設工

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(株) 飯作組
契 約 業 者 の 住 所	富山県下新川郡入善町五十里 2 5 0
工 事 の 名 称	神子沢副離岸堤 (N o 1 2 9) 工事
工 事 場 所	富山県下新川郡入善町神子沢地先 ～ 富山県下新川郡入善町横山地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、本工事は、入善町神子沢 (N o 1 2 9) 地先において、副離岸堤の新設 (L = 8 3 m) を行うものである。
工 期 (自)	令和 5 年 2 月 2 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 3 8 , 9 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 8 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 1 , 7 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項 (インフレスライド) に基づく変更