

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月 5日
契約業者名	(株) 飯作組
契約業者の住所	富山県下新川郡入善町五十里250
工事の名称	吉原副離岸堤 (No 141) その1工事
工事場所	富山県下新川郡入善町吉原地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	副離岸堤46 m (No 184) ・海域堤基礎工 (捨石10118 m <sup>3</sup> 、捨石均し3582 m <sup>3</sup> 、海岸コンクリートブロック219個)  ・海域堤本体復旧工 (海岸コンクリートブロック据付・撤去4個)
工期 (自)	令和 6年 3月 7日
工期 (至)	令和 6年11月 8日
変更前の契約金額	228,217,000円 (税込み)
変更金額	+ 55,990,000円 (税込み)
変更後の契約金額	284,207,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第18条5項 (設計図書の変更) に基づく変更 海域堤基礎工、海域堤本体復旧工

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月 2日
契約業者名	(株) 飯作組
契約業者の住所	富山県下新川郡入善町五十里250
工事の名称	吉原副離岸堤 (No141) その1工事
工事場所	富山県下新川郡入善町吉原地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、入善町吉原 (No141) 地先において、副離岸堤の新設 (L=46m) を行うものである。
工期 (自)	令和 6年 3月 7日
工期 (至)	令和 6年11月 8日
変更前の契約金額	228,217,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	228,217,000円 (税込み)
変更理由	工期の変更

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 3月26日
契約業者名	(株) 飯作組
契約業者の住所	富山県下新川郡入善町五十里250
工事の名称	吉原副離岸堤 (No141) その1工事
工事場所	富山県下新川郡入善町吉原地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、入善町吉原 (No141) 地先において、副離岸堤の新設 (L=46m) を行うものである。
工期 (自)	令和 6年 3月 7日
工期 (至)	令和 6年10月 7日
変更前の契約金額	223,168,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,049,000円 (税込み)
変更後の契約金額	228,217,000円 (税込み)

労務単価の運用に係る特例処置に伴う増工

変 更 理 由