

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 0 日
契 約 業 者 名	大高建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県黒部市宇奈月温泉 6 3 3 - 1
工 事 の 名 称	R 5 祖母谷第 5 号砂防堰堤改築工事
工 事 場 所	富山県黒部市宇奈月町黒部奥山国有林 (祖母谷)
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	堰堤改築 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 5 , 9 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 7 2 , 7 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 , 2 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 堤冠保護工 (弾性板)

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 1 2 日
契 約 業 者 名	大高建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県黒部市宇奈月温泉 6 3 3 - 1
工 事 の 名 称	R 5 祖母谷第 5 号砂防堰堤改築工事
工 事 場 所	富山県黒部市宇奈月町黒部奥山国有林 (祖母谷)
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	堰堤改築 一式 (工事発注規模) 1億円以上 2億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 4 , 6 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 3 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 5 , 9 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	労務単価の運用に係る特例処置に伴う増工