

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 3月26日
契約業者名	大高建設(株)
契約業者の住所	富山県黒部市宇奈月温泉633-1
工事の名称	R5黒薙川第2号下流砂防堰堤その2工事
工事場所	富山県黒部市宇奈月町黒部奥山国有林(黒薙)地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本体コンクリート工 一式 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 5年10月18日
工 期 (至)	令和 6年 8月30日
変更前の契約金額	80,080,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 8,800,000円(税込み)
変更後の契約金額	88,880,000円(税込み)

変 更 理 由

増工に伴い契約変更を行うものとする。

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月26日
契約業者名	大高建設(株)
契約業者の住所	富山県黒部市宇奈月温泉633-1
工事の名称	R5黒薙川第2号下流砂防堰堤その2工事
工事場所	富山県黒部市宇奈月町黒部奥山国有林(黒薙)地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	本体コンクリート工 一式 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 5年10月18日
工 期 (至)	令和 6年 8月30日
変更前の契約金額	88,880,000円(税込み)
変更金額	+ 18,755,000円(税込み)
変更後の契約金額	107,635,000円(税込み)
変更理由	本工事は、令和5年4月24日に大高建設株式会社と契約締結したが、施工内容に変更が生じたため、契約変更の手続きを行うものである。

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月29日
契約業者名	大高建設(株)
契約業者の住所	富山県黒部市宇奈月温泉633-1
工事の名称	R5黒薙川第2号下流砂防堰堤その2工事
工事場所	富山県黒部市宇奈月町黒部奥山国有林(黒薙)地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本体コンクリート工 一式 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 5年10月18日
工 期 (至)	令和 6年 8月30日
変更前の契約金額	107,635,000円(税込み)
変更金額	+ 3,157,000円(税込み)
変更後の契約金額	110,792,000円(税込み)
変更理由	物価水準の上昇によりインフレスライドに基づく変更を行う。