

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 7 月 8 日  |
| 契 約 業 者 名                           | 桜井建設 (株)  |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 富山県黒部市新町 1  |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 5 年度 下新川海岸ブロック製作その 4 工事  |
| 工 事 場 所                             | 富山県下新川郡入善町芦崎他地先   |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事  |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 海岸コンクリートブロック工【芦崎地先】<br>・海岸コンクリートブロック製作 (異形ブロック 5 0 t) 8 0 個<br><br>海岸コンクリートブロック工【越湖地先】<br>・消波根固めブロック製作 (異形ブロック 3 t) 1 3 1 個 |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 2 月 2 7 日  |
| 工 期 (至)                             | 令和 6 年 8 月 3 0 日  |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 0 5 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)   |
| 変 更 金 額                             | + 6 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)   |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 0 6 , 2 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)   |
| 変 更 理 由                             | 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更<br>海岸コンクリートブロック工  |

## (第2回) 契約変更の内容

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 7 月 1 2 日  |
| 契 約 業 者 名                           | 桜井建設 (株)  |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 富山県黒部市新町 1  |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 5 年度 下新川海岸ブロック製作その 4 工事  |
| 工 事 場 所                             | 富山県下新川郡入善町芦崎他地先   |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事  |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 海岸コンクリートブロック工【芦崎地先】<br>・ 海岸コンクリートブロック製作 (異形ブロック 5 0 t) 6 2 個<br><br>海岸コンクリートブロック工【越湖地先】<br>・ 消波根固めブロック製作 (異形ブロック 3 t) 1 0 5 個 |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 2 月 2 7 日  |
| 工 期 (至)                             | 令和 6 年 8 月 3 0 日  |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 0 6 , 2 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)   |
| 変 更 金 額                             | + 3 , 6 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)   |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 0 9 , 9 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)   |
| 変 更 理 由                             | 工事請負契約書第26条第5項に基づく請負代金額の変更のため。(単品スライドによる変更)<br>材料名: 生コンクリート   |

## (第3回) 契約変更の内容

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 8 月 1 9 日  |
| 契 約 業 者 名                           | 桜井建設 (株)  |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 富山県黒部市新町 1  |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 5 年度 下新川海岸ブロック製作その 4 工事  |
| 工 事 場 所                             | 富山県下新川郡入善町芦崎他地先   |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事  |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 海岸コンクリートブロック製作【芦崎工区】 8 0 個<br>・海岸コンクリートブロック製作 (異形ブロック 5 0 t) 8 0 個<br><br>海岸コンクリートブロック製作【越湖地先】 1 3 1 個<br>・消波根固めブロック製作 (異形ブロック 3 t) 1 3 1 個 |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 2 月 2 7 日  |
| 工 期 (至)                             | 令和 6 年 8 月 3 0 日  |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 0 9 , 9 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)   |
| 変 更 金 額                             | - 9 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)   |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 0 8 , 9 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)   |
| 変 更 理 由                             | 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更<br>・ 共通仮設費   |

## (第4回) 契約変更の内容

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 8 月 2 6 日                                      |
| 契 約 業 者 名                           | 桜井建設 (株)  |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 富山県黒部市新町 1  |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 5 年度 下新川海岸ブロック製作その 4 工事                            |
| 工 事 場 所                             | 富山県下新川郡入善町芦崎他地先                                       |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事  |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 本工事は、入善町芦崎地先、黒部市生地芦崎地先において、副離岸堤工事に使用するブロック製作を行うものである。 |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 2 月 2 7 日                                      |
| 工 期 (至)                             | 令和 6 年 8 月 3 0 日                                      |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 0 8 , 9 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)                         |
| 変 更 金 額                             | + 1 , 0 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)                           |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 1 0 , 0 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)                         |
| 変 更 理 由                             | 工事請負契約書第 2 6 条第 5 項 (単品スライド) に基づく変更<br>・生コンクリート       |