

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 8 日
契 約 業 者 名	大高建設(株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県黒部市宇奈月温泉633-1
工 事 の 名 称	令和5年度 下新川海岸ブロック製作その1工事
工 事 場 所	富山県下新川郡入善町芦崎地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	海岸コンクリートブロック工 ・海岸コンクリートブロック製作(異形ブロック40t) 110個 ・海岸コンクリートブロック製作(異形ブロック32t) 65個
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 8 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	140,206,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 7,150,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	147,356,000円(税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 海岸コンクリートブロック工

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 1 2 日
契 約 業 者 名	大高建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県黒部市宇奈月温泉 6 3 3 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度 下新川海岸ブロック製作その 1 工事
工 事 場 所	富山県下新川郡入善町芦崎地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	海岸コンクリートブロック工 ・ 海岸コンクリートブロック製作 (異形ブロック 4 0 t) 9 0 個
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 8 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 7 , 3 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 8 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 1 , 1 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条第5項に基づく請負代金額の変更のため。(単品スライドによる変更) 材料名: 生コンクリート

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 8 日
契 約 業 者 名	大高建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県黒部市宇奈月温泉633-1
工 事 の 名 称	令和5年度 下新川海岸ブロック製作その1工事
工 事 場 所	富山県下新川郡入善町芦崎地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	技術管理費 ・遠隔臨場 1式
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 8 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 1 , 1 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 1 , 5 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	遠隔臨場を実施したため、遠隔臨場に係る費用を追加した。

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 1 9 日
契 約 業 者 名	大高建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県黒部市宇奈月温泉 6 3 3 - 1
工 事 の 名 称	令和 5 年度 下新川海岸ブロック製作その 1 工事
工 事 場 所	富山県下新川郡入善町芦崎地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、入善町芦崎地先において、副離岸堤工事に使用するブロック製作を行うものである。
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 8 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 1 , 5 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 0 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 4 , 6 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 5 項 (単品スライド) に基づく変更 ・生コンクリート