

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 3 日
契 約 業 者 名	(株) 東城
契 約 業 者 の 住 所	富山県魚津市六郎丸2935
工 事 の 名 称	令和5年度 下新川海岸ブロック製作その2工事
工 事 場 所	富山県下新川郡入善町田中地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 7 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	132,000,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2,013,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	134,013,000円 (税込み)

・工事請負契約書第26条第5項（単品スライド）に基づく変更

変 更 理 由

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 東城
契 約 業 者 の 住 所	富山県魚津市六郎丸 2 9 3 5
工 事 の 名 称	令和 5 年度 下新川海岸ブロック製作その 2 工事
工 事 場 所	富山県下新川郡入善町田中地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、入善町田中地先において、副離岸堤工事に使用するブロック製作を行うものである。 【増工】海岸コンクリートブロック工、作業ヤード整備工
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 7 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 0 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 2 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 海岸コンクリートブロック工、作業ヤード整備工