

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 2 5 日
契 約 業 者 名	共和土木 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県黒部市荒俣 1 6 0 0
工 事 の 名 称	横山副離岸堤 (N o 1 8 4) 工事
工 事 場 所	富山県下新川郡入善町横山地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	副離岸堤 5 8 m (N o 1 8 4) ・海域堤基礎工 (捨石4646m ³ 、捨石均し2220m ² 、海岸コンクリートブロック 据付256個、アスファルトマット958m ²) ・海域堤本体工 (海岸コンクリートブロック据付168個) 副離岸堤 5 7 m (N o 1 7 0) ・海域堤本体工 (海岸コンクリートブロック据付247個) 工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 6 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 1 , 9 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 3 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 3 , 2 2 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 熱中症補正

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 1 5 日
契 約 業 者 名	共和土木 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県黒部市荒俣 1 6 0 0
工 事 の 名 称	横山副離岸堤 (N o 1 8 4) 工事
工 事 場 所	富山県下新川郡入善町横山地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	副離岸堤 5 8 m (N o 1 8 4) ・海域堤基礎工 (捨石4646m ³ 、捨石均し2220m ² 、海岸コンクリートブロック 据付256個、アスファルトマット958m ²) ・海域堤本体工 (海岸コンクリートブロック据付168個) 副離岸堤 5 7 m (N o 1 7 0) ・海域堤本体工 (海岸コンクリートブロック据付247個) 工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 6 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 8 , 9 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 2 , 9 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 1 , 9 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 海域堤基礎工、海域堤本体工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	共和土木 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県黒部市荒俣 1 6 0 0
工 事 の 名 称	横山副離岸堤 (N o 1 8 4) 工事
工 事 場 所	富山県下新川郡入善町横山地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、入善町横山 (N o 1 8 4) 地先において、副離岸堤の新設 (L = 5 8 m) を行うものである。
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 6 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 1 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 5 , 1 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 8 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 8 , 9 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)

労務単価の運用に係る特例処置に伴う増工

変 更 理 由