

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月 4日
契約業者名	(株) 飯作組
契約業者の住所	富山県下新川郡入善町五十里250
工事の名称	東草野人工リーフ (No 218) 改良その2工事
工事場所	富山県下新川郡朝日町東草野地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 3月 7日
工 期 (至)	令和 6年12月 6日
変更前の契約金額	248,677,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,530,000円 (税込み)
変更後の契約金額	251,207,000円 (税込み)
変更理由	・ 工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 熱中症補正、施工形態動向調査、快適トイレ

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月13日
契約業者名	(株) 飯作組
契約業者の住所	富山県下新川郡入善町五十里250
工事の名称	東草野人工リーフ (No 218) 改良その2工事
工事場所	富山県下新川郡朝日町東草野地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・海域堤基礎工 (捨石 (海上) 瀨取投入474m<sup>3</sup>、捨石均し2870m<sup>3</sup>、捨石撤去・投入184m<sup>3</sup>、捨石撤去・運搬・投入346m<sup>3</sup>、堆砂除去1式、海岸コンクリートブロック再設置176m<sup>3</sup>)</li><li>・海岸構造物撤去工 (連結筋切断)</li></ul> 工期の変更
工期 (自)	令和 6年 3月 7日
工期 (至)	令和 6年12月 6日
変更前の契約金額	161,667,000円 (税込み)
変更金額	+ 87,010,000円 (税込み)
変更後の契約金額	248,677,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 海域堤基礎工、海岸構造物撤去工

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 3月26日
契約業者名	(株) 飯作組
契約業者の住所	富山県下新川郡入善町五十里250
工事の名称	東草野人工リーフ (No218) 改良その2工事
工事場所	富山県下新川郡朝日町東草野地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、朝日町東草野 (No218) 地先において、人工リーフの改良 (L=75m) を行うものである。
工期 (自)	令和 6年 3月 7日
工期 (至)	令和 6年11月18日
変更前の契約金額	156,398,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,269,000円 (税込み)
変更後の契約金額	161,667,000円 (税込み)

労務単価の運用に係る特例処置に伴う増工

変 更 理 由