

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 8 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 北陸電設
契 約 業 者 の 住 所	富山市下赤江町 1 - 1 3 - 1 5
工 事 の 名 称	R 6 黒薙地先配電線等更新工事
工 事 場 所	富山県黒部市黒薙地先
工 事 種 別	電気設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、黒部市黒薙地先において、高圧配電線の更新を行うものである。
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 1 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 6 , 6 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7 , 3 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	当初概算数量発注であり、工事施工数量が確定してきたことから、数量変更を行う。