

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 9 日
契 約 業 者 名	(株) シミズシンテック
契 約 業 者 の 住 所	金沢市戸水 2 - 3 4
工 事 の 名 称	令和 6 年度大原台無線中継所非常用発動発電装置更新工事
工 事 場 所	富山県黒部市宇奈月温泉字尾ノ沼地先
工 事 種 別	受変電設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、大原台無線中継所の非常用発動発電装置の更新を行うものである。 排気設備更新 1 式増工、燃料配管更新 1 式増工、耐震施工 1 式増工、撤去品運 搬処分等、現地精査による変更
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 1 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 , 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 1 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 , 9 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地精査による精算変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 7 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) シミズシンテック
契 約 業 者 の 住 所	金沢市戸水 2 - 3 4
工 事 の 名 称	令和 6 年度大原台無線中継所非常用発動発電装置更新工事
工 事 場 所	富山県黒部市宇奈月温泉字尾ノ沼地先
工 事 種 別	受変電設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、大原台無線中継所の非常用発動発電装置の更新を行うものである。 排風設備更新 1 式増工、燃料小出し槽更新 1 式減工
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 1 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 , 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 , 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地精査等により設計変更を行うものである。