

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月17日
契約業者名	佐藤鉄工(株)
契約業者の住所	富山県中新川郡立山町銚ノ木220
工事の名称	令和6年度宇奈月ダム放流設備修繕外工事
工事場所	富山県黒部市宇奈月町舟見明日音沢地先
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	製作工(吊橋等修繕材料) 一式 宇奈月ダム常用洪水吐2号予備ゲート現場塗装塗替 一式 宇奈月ダム常用洪水吐2号予備ゲート水密ゴム取替 一式 宇奈月ダム水位低下主ゲート現場塗装塗替 一式
工期(自)	令和 6年10月 8日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	41,800,000円(税込み)
変更金額	+ 11,550,000円(税込み)
変更後の契約金額	53,350,000円(税込み)
変更理由	門扉制作範囲変更 一式 仏石吊り橋修繕に係わる材料等購入及び納入場所運搬 一式 水位低下用設備備 主ゲート 塗替塗装に伴う仮足場設置・撤去(1門分) 一式 常用洪水吐設備 2号予備ゲート塗替塗装・水密ゴム取替に伴う仮足場設置・ 撤去(1門分) 一式 常用洪水吐設備 2号予備ゲート 保護ゴム取替(1門分) 一式 現場内除雪 一式 有害物試験分析費 一式 諸経費動向調査 一式 施工実態調査 一式 快適トイレの設置 一式