

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 6 日
契 約 業 者 名	(株) 飯作組
契 約 業 者 の 住 所	富山県下新川郡入善町五十里 2 5 0
工 事 の 名 称	R 6 吉原副離岸堤 (N o 1 4 1) その 2 工事
工 事 場 所	富山県下新川郡入善町吉原地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	副離岸堤延長 3 3. 8 m ・海城堤基礎工 (捨石 4, 1 7 8 m <sup>3</sup> 、海岸コンクリートブロック運搬・据付 7 8 個、アスファルトマット 7 8 0 m <sup>2</sup> ) ・海城堤本体工 (海岸コンクリートブロック運搬・据付 1 1 0 個) ・付属物設置工 (小型ブロック設置 1 4 個) ・仮設工 (作業ヤード整備工 1 式、芦崎積出基地整備工 1 式)
工 期 (自)	令和 7 年 2 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 0 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 6, 2 4 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 6, 5 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 2, 8 2 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 海城堤基礎工、海城堤本体工、付属物設置工、仮設工