

## (第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 9月30日
契 約 業 者 名	廣川建設工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	富山県下新川郡入善町古黒部3124
工 事 の 名 称	R6横山副離岸堤（No184）その2工事
工 事 場 所	富山県下新川郡入善町横山地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 2月28日
工 期 (至)	令和 7年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	138,380,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 473,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	138,853,000円（税込み）
変 更 理 由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更。 (インフレスライドによる変更)

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 9月26日
契 約 業 者 名	廣川建設工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	富山県下新川郡入善町古黒部3124
工 事 の 名 称	R6横山副離岸堤（No184）その2工事
工 事 場 所	富山県下新川郡入善町横山地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	副離岸堤延長 41.4m ・海域堤基礎工（捨石2,995m <sup>3</sup> 、海岸コンクリートブロック運搬・据付97個、アスファルトマット605m <sup>2</sup> ） ・海域堤本体工（海岸コンクリートブロック運搬・据付144個） ・付属物設置工（小型ブロック設置22個）
工 期（自）	令和 7年 2月28日
工 期（至）	令和 7年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	108,790,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 29,590,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	138,380,000円（税込み）
変 更 理 由	・工事請負契約書第19条（設計図書の変更）に基づく変更 海域堤基礎工、海域堤本体工、付属物設置工