

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	此川建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県黒部市宇奈月町下立 8 5 2 - 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度黒部川等維持管理工事
工 事 場 所	富山県黒部市、下新川郡入善町、朝日町
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	防塵処理工 一式 清掃工 一式 維持管理工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 1, 7 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 3, 3 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 5, 0 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更