

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
契 約 業 者 名	大高建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県黒部市宇奈月温泉 6 3 3 - 1
工 事 の 名 称	R 6 黒薙川第 1 号砂防堰堤改築工事
工 事 場 所	富山県黒部市宇奈月町黒部奥山国有林地先 (黒薙)
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 7 年 5 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 2 月 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 5 , 0 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 5 , 0 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 0 条 (工事の中止) に基づく変更