

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 2 日
契 約 業 者 名	大高建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県黒部市宇奈月温泉 6 3 3 - 1
工 事 の 名 称	R 6 - 7 黒薙川第 2 号下流砂防堰堤工事
工 事 場 所	富山県黒部市宇奈月町黒部奥山国有林地先 (黒薙)
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防堰堤 1 基 コンクリート堰堤工事 (コンクリート堰堤本体工 9 3 5 m 3、構造物撤去工 2 0 2 m 3、仮設工 1 式、運搬路工 1 式、共通仮設費 1 式)
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 2 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 3, 0 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 3, 0 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 8 号 5 項 (設計図書の変更) に基づく変更 コンクリート堰堤工、構造物撤去工、仮設工、運搬路工、共通仮設費