

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月11日
契 約 業 者 名	共和土木（株）
契 約 業 者 の 住 所	富山県黒部市荒俣1600
工 事 の 名 称	R6浦山縦工ブロック製作工事
工 事 場 所	富山県黒部市宇奈月町浦山地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	コンクリートブロック製作　一式 (工事発注規模) 6,000万円以上　1億円未満
工 期 (自)	令和　6年　7月24日
工 期 (至)	令和　7年　1月　9日
変 更 前 の 契 約 金 額	69,124,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3,234,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	72,358,000円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条第5項に基づく請負代金額の変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 6 日
契 約 業 者 名	共和土木 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県黒部市荒俣 1 6 0 0
工 事 の 名 称	R 6 浦山縦工ブロック製作工事
工 事 場 所	富山県黒部市宇奈月町浦山地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	コンクリートブロック製作 一式 (工事発注規模) 6,000万円以上 1億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 2 4 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 8 , 9 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 9 , 1 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 熱中症補正