

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月13日
契約業者名	(株) 飯作組
契約業者の住所	富山県下新川郡入善町五十里250
工事の名称	R6下新川海岸ブロック製作その1工事
工事場所	富山県下新川郡入善町芦崎地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	海岸コンクリートブロック製作 ・海岸コンクリートブロック製作 (異形ブロック製作41個) 40t ・海岸コンクリートブロック製作 (異形ブロック製作56個) 32t
工期 (自)	令和 6年 9月26日
工期 (至)	令和 7年 3月27日
変更前の契約金額	87,098,000円 (税込み)
変更金額	+ 15,620,000円 (税込み)
変更後の契約金額	102,718,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 ・海岸コンクリートブロック工