

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 1 日
契 約 業 者 名	桜井建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県黒部市新町 1
工 事 の 名 称	R 6 下新川海岸ブロック製作その 2 工事
工 事 場 所	富山県下新川郡入善町吉原地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	海岸コンクリートブロック製作 ・海岸コンクリートブロック製作 (異形ブロック製作 2 5 t) 1 2 0 個
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 1 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 8 , 3 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 1 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 1 , 4 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 ・海岸コンクリートブロック工