

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 1 日
契 約 業 者 名	大高建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県黒部市宇奈月温泉 6 3 3 - 1
工 事 の 名 称	R 6 下新川海岸ブロック製作その 4 工事
工 事 場 所	富山県下新川郡入善町田中地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	海岸コンクリートブロック製作 ・海岸コンクリートブロック製作 (異形ブロック 1 6 t) 2 8 個 ・海岸コンクリートブロック製作 (異形ブロック 8 t) 2 5 4 個 ・海岸コンクリートブロック製作 (異形ブロック 8 t) 6 7 個
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 4 , 5 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 5 , 1 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 ・海岸コンクリートブロック工