

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日
契約業者名	共和土木(株)
契約業者の住所	富山県黒部市荒俣1600
工事の名称	令和7年度浦山縦工工事
工事場所	富山県黒部市浦山地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 ・掘削工 17,900m ³ ・盛土工 940m ³ ・埋戻工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 8月28日
工期(至)	令和 8年 3月17日
変更前の契約金額	96,690,000円(税込み)
変更金額	+ 7,535,000円(税込み)
変更後の契約金額	104,225,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 河川土工、仮設工