

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月26日
契約業者名	大高建設(株)
契約業者の住所	富山県黒部市宇奈月温泉633-1
工事の名称	令和7年度黒部川河道整備及び河川管理施設修繕工事
工事場所	富山県黒部市宇奈月町内山地先及び黒部市出島地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、内山地区において、樹木伐採と河道整備、老朽化している愛本陸閘の修繕及び耐震対策を実施し、出島地区において樹木伐採を実施するものである。
工期(自)	令和 7年 9月18日
工期(至)	令和 8年 7月31日
変更前の契約金額	159,214,000円(税込み)
変更金額	+ 20,350,000円(税込み)
変更後の契約金額	179,564,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更