

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 8 日
契 約 業 者 名	共和土木 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県黒部市荒俣1600
工 事 の 名 称	令和7年度浦山縦工ブロック製作工事
工 事 場 所	富山県下新川郡入善町小摺戸地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	ブロック製作工事 1式
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	144,210,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 38,907,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	183,117,000円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書 第19条 (設計図書の変更) ・縦工 異形ブロック製作 1式 増工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 4 月 2 4 日
契 約 業 者 名	共和土木 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県黒部市荒俣 1 6 0 0
工 事 の 名 称	令和 7 年度浦山縦工ブロック製作工事
工 事 場 所	富山県下新川郡入善町小摺戸地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	ブロック製作工事 1 式 (工事発注規模) 7,000万円以上 1億円未満
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 2 , 9 6 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 2 4 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 4 , 2 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 8 年 4 月 より適応する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る特例措置による請負代金額の変更